

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº [•]/2026

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº [•]

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO QUE CONTRIBUAM COM A REQUALIFICAÇÃO DA
REGIÃO CENTRAL DE CURITIBA

ANEXO V – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1. MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.1. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO para a realização da PROPOSTA DE INTERVENÇÃO deve observar o seguinte modelo:

				CRONOGRAMA DE OBRAS - ANDAMENTO POR MACROITEM (%)													
CODIGO	ITEM (Discriminação Orçamentária conforme ABNT NBR 12.721)	MACROITEM E DESCRIÇÃO BÁSICA	ITEM/TOTAL DA OBRA (%)	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano	mês/ano
1	[DESCREVER]	[DESCREVER]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	N	
2	[DESCREVER]	[DESCREVER]															
3	[DESCREVER]	[DESCREVER]															
4	[DESCREVER]	[DESCREVER]															
N	[DESCREVER]	[DESCREVER]															
TOTAL			100%														

Andamento geral da obra no mês (%)																	
Andamento geral da obra acumulado (%)																	
Custo Estimado por mês (R\$)																	

[assinatura do RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL ou do(s) representante(s) legal(is)]