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1 PROJETOS CIVIS

  Entrega de projeto executivo da obra toda (com sondagens e estudos ambientais)

2 MOBILIZAÇÃO

  Mobilização da Tuneleira 

  
Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal, Instalação    do   Canteiro   de   

Obras e Instalação e  Reinstalação de Fábrica de Aduelas

3 OBRAS CIVIS BRUTAS E ACABAMENTOS

3.1 Via Elevada 

  Conclusão da Fundação

  Estruturas Verticais

  Estruturas Horizontais

  Acabamentos 

3.2 Poços - Estações NATM e Intermediárias

  Contenção, conclusão da escavação, conclusão da estrutura e dos acabamentos

3.3 Túnel 

  Escavação e Revestimento

  Acabamentos 

3.4 Pátio 

  Conclusão Terraplenagem e Pavimentação

  Conclusão Drenagem do Pátio

  Estruturas concluídas e acabadas

3.5 Estações - Abertura proporcional pelo nº de estacões

  Conclusão da Escavação

  Conclusão da Estrutura

  Acabamentos 

4 VIA PERMANENTE

  Conclusão da Montagem

  Acabamentos 

5 SISTEMAS 

5.1 Rede Aérea de Tração

  Conclusão da Montagem

  Teste 

5.2 Sistema de Alimentação/Energia

  Conclusão da Montagem

  Teste 

5.3 Sistema de Telecomunicações

  Conclusão da Montagem

  Teste 

Metodologia de Aportes Públicos 

PROJETOS CIVIS 

Entrega de projeto executivo da obra toda (com sondagens e estudos ambientais)

MOBILIZAÇÃO 

Mobilização da Tuneleira - no pátio de obras / Aquisição 

Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal, Instalação    do   Canteiro   de   
Obras e Instalação e  Reinstalação de Fábrica de Aduelas 

OBRAS CIVIS BRUTAS E ACABAMENTOS 

Conclusão da Fundação 

Estruturas Verticais 

Estruturas Horizontais 

Estações NATM e Intermediárias 

Contenção, conclusão da escavação, conclusão da estrutura e dos acabamentos

Escavação e Revestimento 

Conclusão Terraplenagem e Pavimentação 

Conclusão Drenagem do Pátio 

Estruturas concluídas e acabadas 

Abertura proporcional pelo nº de estacões 

Conclusão da Escavação 

Conclusão da Estrutura 

VIA PERMANENTE 

Conclusão da Montagem 

Rede Aérea de Tração 

Conclusão da Montagem 

Sistema de Alimentação/Energia 

Conclusão da Montagem 

Sistema de Telecomunicações 

Conclusão da Montagem 
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Aporte Total 

(R$MM) (%) 

40,783 1,274%

Entrega de projeto executivo da obra toda (com sondagens e estudos ambientais) 40,783 1,274%

93,560 2,924%

75,919 2,372%
Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal, Instalação    do   Canteiro   de   

17,641 0,551%

1.389,861 43,433%

    

47,107 1,472%

10,094 0,315%

6,730 0,210%

3,364 0,105%

    

Contenção, conclusão da escavação, conclusão da estrutura e dos acabamentos 91,836 2,870%

    

522,474 16,327%

74,504 2,328%

    

50,139 1,567%

3,343 0,104%

13,370 0,418%

    

263,045 8,220%

263,045 8,220%

40,810 1,275%

87,114 2,722%

79,822 2,494%

7,292 0,228%

864,875 27,027%

    

37,647 1,176%

5,601 0,175%

    

245,853 7,683%

14,658 0,458%

    

21,646 0,676%

4,640 0,145%

Medição 
 

1,274%   

1,274% global entrega do projeto executivo completo e aprovado

2,924%   

2,372% global 

0,551% global 50% na Mobilização e

43,433%   

  

1,472% por metro da via  recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período

0,315% por metro da via  recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período

0,210% por metro da via  recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período

0,105% por metro da via  recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período

    

2,870% global por Poço 

    

16,327% por metro de túnel recebimento proporcional para cada 200 m finalizado no período

2,328% por metro de túnel recebimento proporcional para cada 200 m finalizado no período

    

1,567% global 

0,104% global 

0,418% global 

  

8,220% por unidade 

8,220% por unidade 

1,275% por unidade 

2,722%   

2,494% por metro da via recebimento proporcional para cada 100 m finalizado 

0,228% global 

27,027%   

  

1,176% por metro de montagem recebimento proporcional para cada 100 m finalizado

0,175% global 

  

7,683% por metro de montagem recebimento proporcional para cada 100 m finalizado

0,458% global 

  

0,676% por metro de via recebimento proporcional para cada 100 m finalizado

0,145% global 
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Recebimento proporcional 

  

entrega do projeto executivo completo e aprovado 

  

no Pátio 

50% na Mobilização e 50% na Desmobilização 

  

  

proporcional para cada 100 m finalizado no período 

recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período 

recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período 

recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período 

por poço concluído 

proporcional para cada 200 m finalizado no período 

recebimento proporcional para cada 200 m finalizado no período 

 conclusão total 

 conclusão total 

 conclusão total 

  

por estação concluída 

por estação concluída 

por estação concluída 

  

recebimento proporcional para cada 100 m finalizado  

conclusão total 

  

  

recebimento proporcional para cada 100 m finalizado 

conclusão total e testado 

  

recebimento proporcional para cada 100 m finalizado 

conclusão total e testado 

  

recebimento proporcional para cada 100 m finalizado 

conclusão total e testado 
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5.4 Sistema de Sinalização e Controle

  Conclusão da Montagem

  Teste 

5.5 Sistema de Arrecadação e Bilhetagem

  Teste 

5.6 Sistemas Elétricos

  Teste 

5.7 Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio

  Teste 

5.8 Equipamentos do Pátio de Manutenção

  Teste 

5.9 Sistema de Ventilação

  Conclusão da Montagem Poços

  Conclusão da Montagem Estações

  Teste 

6 MATERIAL RODANTE

  Aquisição e Fabricação do Material Rodante e equipamentos

  Comissionamento 

7 OUTROS CUSTOS

  Estudos e Planos Ambientais

  Remanejamento de Redes Concessionárias, Redes de Água, Esgoto, Fibra Ótica e Gás

  Auditoria do Programa

  Certificadora de Implantação

8 CONTINGÊNCIAS/OPERAÇÃO COMERCIAL

  Contingências e Operação comercial plena

9 FÁBRICA DE ADUELAS  E ARMAZENAMENTO DA TUNELEIRA 

  
Fábrica e estocagem de aduelas 1ª etapa e armazenamento temporário da tuneleira para 

montagem 

  
Fábrica e estocagem de aduelas 2ª etapa e armazenamento temporário da 

desmontagem 

TOTAL 

 
    * Estes Marcos poderão ser desdobrados, tendo em vista que a entrega de materiais/equipamentos devem ocorrer em lotes.
 

Sistema de Sinalização e Controle 

Conclusão da Montagem 

Sistema de Arrecadação e Bilhetagem 

Sistemas Elétricos 

Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio 

Equipamentos do Pátio de Manutenção 

Sistema de Ventilação 

Conclusão da Montagem Poços 

Conclusão da Montagem Estações 

MATERIAL RODANTE 

Aquisição e Fabricação do Material Rodante e equipamentos 

OUTROS CUSTOS 

Estudos e Planos Ambientais 

Remanejamento de Redes Concessionárias, Redes de Água, Esgoto, Fibra Ótica e Gás

Auditoria do Programa 

Certificadora de Implantação 

CONTINGÊNCIAS/OPERAÇÃO COMERCIAL 

Contingências e Operação comercial plena 

FÁBRICA DE ADUELAS  E ARMAZENAMENTO DA TUNELEIRA  

estocagem de aduelas 1ª etapa e armazenamento temporário da tuneleira para 

Fábrica e estocagem de aduelas 2ª etapa e armazenamento temporário da 

Marcos poderão ser desdobrados, tendo em vista que a entrega de materiais/equipamentos devem ocorrer em lotes.
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107,321 3,354%

8,730 0,273%

    

12,385 0,387%

    

199,059 6,221%

    

10,332 0,323%

    

19,633 0,614%

    

76,465 2,390%

89,161 2,786%

11,748 0,367%

332,621 10,394%

184,780 5,774%

147,841 4,620%

41,258 1,289%

4,474 0,140%

Remanejamento de Redes Concessionárias, Redes de Água, Esgoto, Fibra Ótica e Gás 4,057 0,127%

0,727 0,023%

32,000 1,000%

320,000 10,000%

320,000 10,000%

29,928 0,935%

estocagem de aduelas 1ª etapa e armazenamento temporário da tuneleira para 
8,256 0,258%

Fábrica e estocagem de aduelas 2ª etapa e armazenamento temporário da tuneleira para 
21,672 0,677%

3.200 100%

Marcos poderão ser desdobrados, tendo em vista que a entrega de materiais/equipamentos devem ocorrer em lotes.

  

3,354% por metro de via recebimento 

0,273% global 

  

0,387% por estação 

  

6,221% global 

  

0,323% global 

  

0,614% global 

  

2,390% por poço recebimento 

2,786% por estação recebimento proporcional pelo número de estações

0,367% global 

10,394%   

5,774% global Recebimento proprorcional ao andamento da fabricação

4,620% global 

1,289%   

0,140% global 

0,127% global 

0,023% global 

1,000% mensal 

10,000%   

10,000% global 

0,935%   

0,258% por metro  recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período

0,677% por metro  recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período

100%                         Global dos serviços ( parte do setor  público)

Marcos poderão ser desdobrados, tendo em vista que a entrega de materiais/equipamentos devem ocorrer em lotes. 
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recebimento proporcional para cada 100 m finalizado 

conclusão total e testado 

  

por estação implantada e testado 

  

conclusão total e testado 

  

conclusão total e testado 

  

conclusão total e testado 

  

recebimento proporcional pelo número de poços 

recebimento proporcional pelo número de estações 

conclusão total e testado 

  

Recebimento proprorcional ao andamento da fabricação 

entrega no pátio de estacionamento 

  

entrega do trabalho 

conclusão total 

entrega do trabalho 

proporcional ao tempo de contrato 

  

seis meses de operação comercial plena 

  

recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período

recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período

Global dos serviços ( parte do setor  público) 
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recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período 

recebimento proporcional para cada 100 m finalizado no período 


